

CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO
Sede Legale presso Città Metropolitana di Roma Capitale
Roma- Via IV Novembre 119/a

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONSORTILE

OGGETTO: Lavori di valorizzazione ambientale e ripristino dello stato dei luoghi delle aree di pregio di pertinenza stradale presenti sul perimetro del lago di Bracciano Il Lotto finanziati dalla Provincia di Roma con Delib.G.P. N° 572/42 del 21.11.2012. - Rettifica dell'aliquota Iva ed approvazione del nuovo Q.E.

L'anno **2016** il giorno **1** del mese di luglio alle ore **10:30** si è riunito presso la sede di Bracciano il Consiglio di Amministrazione Consortile così composto:

- 1) Dott. Luciani Rolando Presidente del C.d.A.
- 2) Sig. Antinori Albino Componente
- 3) Sig. Pedaletti Aldo Componente

=====

Parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo , ex art. 97, commi 2 e 4 e ex art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000;

F.to Dott.ssa Maria Elena Micheli

=====

Parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Finanziario(art.49 comma 1 D.Lg 18.8.2000, n.267)

F.to Dr. Luca Cogliandro

=====

Il processo verbale, da cui è desunto il presente estratto, risulta sottoscritto come segue:

per il Segretario f.f.
Il Funzionario di P.O.
F.to Sira Lucchetti

IL PRESIDENTE DEL C.d.A.
F.to (Dott. Rolando Luciani)

=====

La presente Deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 1 LUGLIO 2016

per il Segretario
Il Funzionario di P.O
F.to (Sira Lucchetti)

OGGETTO: Lavori di valorizzazione ambientale e ripristino dello stato dei luoghi delle aree di pregio di pertinenza stradale presenti sul perimetro del lago di Bracciano Il Lotto finanziati dalla Provincia di Roma con Delib.G.P. N° 572/42 del 21.11.2012. - Rettifica dell'aliquota Iva ed approvazione del nuovo Q.E.

Premesso:

- che con nota Prot.n° 180489 del 23.11.2012 della Provincia di Roma oggi Città Metropolitana di Roma Capitale, è stato comunicato a questo Consorzio lago di Bracciano il trasferimento per interventi in campo ambientale (rf delibera CIPE n. 14 del 10.01.2012) di € 248.000,00 (*duecentoquarantottomila/00*) per la realizzazione di ulteriori aree di sosta lungo i 34 Km della circumlacuale del Lago di Bracciano- Il lotto- giusta Deliberazione della Giunta Provinciale n. 572/42 del 21.11.2012;
- che con delibera del CdA N° 2/2013 il Consorzio lago di Bracciano ha preso atto del trasferimento di che trattasi da parte della Provincia di Roma;
- che tali risorse saranno trasferite al Consorzio al termine dei lavori o a stati di avanzamento degli stessi previa presentazione di tutta la documentazione amministrativa e contabile prevista dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici;
- che con delibera N° 2 /2013 il CdA ha nominato il P.N. Sira Lucchetti Responsabile Unico dei lavori di che trattasi ai sensi dell' art.10 del D.Lgs 163/2010
- che il Responsabile del Procedimento del Consorzio, nel rispetto delle norme stabilite dalla Deliberazione dell'Assemblea Consortile N° 483 del 5.5.2010, ha conferito l'incarico della progettazione preliminare, definitiva , esecutiva e direzione lavori di valorizzazione ambientale e ripristino dello stato dei luoghi delle aree di pregio di pertinenza stradale presenti sul perimetro del lago di Bracciano -III Lotto- con spese finanziate dalla Provincia di Roma all'Ing. Giovanni Costantini via di Boccea,10 Roma P.IVA 09945490580 iscritto nell'albo dei professionisti del Consorzio;
- che con deliberazione N° 3/2013 del 9 marzo si è provveduto ad approvare progetto esecutivo dei lavori di che trattasi e del correlativo quadro economico redatti dall'Ing Giovanni Costantini;
- che tuttavia, successivamente, si è reso necessario apportare alcune migliorie al progetto esecutivo, tutte di carattere complementare e non sostanziale che non hanno comportato alcuna variazione all'impegno di spesa che resta fissato in € 248.000,00
- che con delibera N° 12/2013 il CdA consortile ha riapprovato il progetto esecutivo ed il correlativo quadro economico dando mandato nel contempo all'Ufficio competente a provvedere all'indizione di una gara per l' affidamento degli stessi;
- che con propria determinazione a contrarre n. 42 del 1 ottobre 2013 è stata approvata la procedura di gara e la lettera d'invito per l'affidamento dei lavori relativi alla valorizzazione ambientale e ripristino dello stato dei luoghi delle aree di pregio di pertinenza stradale presenti sul perimetro del lago di Bracciano Il lotto finanziati dalla Provincia di Roma per un importo a base d'asta di € 185.002,18 di cui € 4.600,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con determina N° 51 si è preso atto dei lavori della Commissione esaminatrice delle offerte pervenute per la gara relativa ai lavori di che trattasi aggiudicando gli stessi definitivamente alla Ditta TRA.MO.TER. LAVORI srl con sede in via Roma 53/b Cap. 00063 Campagnano di Roma (RM)- P. IVA 01585141003- al prezzo complessivamente richiesto dalla medesima pari a € 174.013,3 (centosettantaquattromilazerotredici / 3) , IVA esclusa, procedendo nel contempo all'approvazione del Nuovo Quadro Economico

- che con lettera Prot. N° 3883 /2013 del 23 novembre 2013 il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla ditta TRA.MO.TER. LAVORI srl l'esito della gara;
- che in data 4 giugno 2014 si è proceduto alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria;
- che con lettera prot. N° 3963 /2014 si è comunicata al progettista nonché direttore dei lavori Ing Giovanni Costantini l'avvenuta stipulazione del contratto con la Ditta TRA.MO.TER LAVORI srl, aggiudicataria dei lavori in oggetto, incaricando lo stesso di prendere contatti con la Ditta per dar luogo alle formalità relative alla consegna dei lavori;
- che ad oggi si è provveduto a liquidare alla ditta l'Anticipazione del 10%, il I SAL ed il II SAL dell'importo spettante;

Vista

- la documentazione relativa al III Sal non ancora liquidato alla ditta esecutrice;
- la documentazione relativa al Saldo finale non ancora liquidato alla ditta esecutrice;

Considerato

- che con nota del 30 giugno 2016 assunta agli atti del Consorzio, il direttore dei lavori nonché progettista ha comunicato a questo Consorzio di aver apportato una rettifica al Quadro Economico relativamente all'aliquota dell'IVA in quanto erroneamente applicata nel progetto al 10% anziché 22% come dovuto;
- che il nuovo Quadro Economico trasmesso dal progettista risulta pertanto quello allegato il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che il summenzionato Quadro Economico riporta una spesa complessiva relativamente all'IVA di € 47.352,96 pertanto con un maggior onere di € 23.535,77;

Tenuto conto

- che il Consorzio intende farsi carico della spesa relativa al summenzionato maggior onere provvedendo con fondi propri al pagamento dell'importo di € 23.535,77

Considerato che:

- che il Responsabile dell'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Elena Micheli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva;

il Responsabile dell'Ufficio Finanziario del Consorzio Lago di Bracciano Dott. Luca Cogliandro, ex art.49, comma 1, del TUEL 267/2000, limitatamente all'impegno economico nulla osserva in quanto l'importo di € 47.352,96 relativo all'IVA trova copertura finanziaria in parte nel contributo a destinazione erogato dalla Provincia di Roma con propria Deliberazione della Giunta Provinciale n. 572/42 del 21.11.2012 ed in parte per la somma di € 23.535,77 relativa al maggior onere sul cap. 2501 art. 2 Cod. 202020562 del bilancio di esercizio provvisorio 2016;

per i motivi esposti in narrativa

DELIBERA

1. di approvare il quadro economico allegato al presente atto;
2. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, di avviare tutte le procedure per consentire liquidazione del III SAL e ed saldo finale alla ditta esecutrice;
3. di impegnare la somma di € 23.535,77 sul cap. 2501 art. 2 Cod. 202020562 del bilancio di esercizio provvisorio 2016 quale quota di competenza del Consorzio;
4. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

CONSORZIO DEL LAGO DI BRACCIANO

VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI
DELLE AREE DI PREGIO DI PERTINENZA STRADALE PRESENTI SUL PERIMETRO DEL
LAGO DI BRACCIANO - III LOTTO

PERIZIA N. 1

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI A MISURA, A CORPO ED IN ECONOMIA

LAVORI A MISURA	Euro	185.002,18
	SOMMANO	Euro <u>185.002,18</u>

A) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	Euro	180.402,18
A DETRARRE RIBASSO	Euro	<u>10.988,88</u>
	RESTANO	Euro 169.413,30

B) COSTO DELLA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO	Euro	<u>4.600,00</u>
	SOMMANO A)+B)	Euro 174.013,30

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

c1) lavori e forniture a fattura previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	Euro	
c2) oneri manutentivi annuali I annualità IVA esclusa	Euro	10.500,00
c3) allacciamenti a pubblici servizi IVA compresa	Euro	
c4) imprevisti ed arrotondamenti	Euro	
c5) acquisizione aree ed immobili	Euro	
c6) incentivi rup (1%)	Euro	1.850,02
c7) spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione ed oneri previdenziali		
	sommano	Euro 27.766,74
c8-c9-c10) spese per attività di consulenza o di supporto, eventuali spese per commissioni giudicatrici e pubblicità	Euro	
c11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel Capitolato speciale di appalto, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA compresa)	Euro	
c12) IVA ed eventuali altre imposte	Euro	<u>47.352,96</u>
	TOTALE C	Euro <u>87.469,72</u>

D) TOTALE	Euro	261.483,02
E) ECONOMIA DI APPALTO IVA COMPRESA	Euro	10.052,75
F) TOTALE GENERALE	Euro	271.535,77
F) quota finanziamento Provincia di Roma	Euro	248.000,00
F) quota competenza Consorzio Lago	Euro	23.535,77